

## Projektantrag

Projektname:	GBS St. Gallen – Einheitliches Lehrmittel
--------------	---

Projektauftrag									
Ausgangslage	In der GBS St. Gallen verwendet jeder Lehrer ein unterschiedliches Lehrmittel für den Unterricht. Dies führt zu unnötigen Kosten für Schüler und zu einer Unordnung der Kursnotizen.								
Projektziele:	Mit diesem Projekt werden die Kosten minimiert, die Unterlagen werden zentral gespeichert und der Zeitaufwand für das Finden von Notizen verkürzt, indem sich alle Lehrer auf ein Lehrmittel beschränken.								
Projektstart:	Mit Entscheid der Schulleitung vom Juni 2022 über das Vorgehen ist das Hauptprojekt gestartet worden.								
Meilensteine:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bis Juli 2022 sollten alle Lehrer über das gewünschte Lehrmittel abgestimmt haben</li> <li>- Bis September 2022 sollten alle Lehrmittel bei den Verlagen eingekauft sein</li> <li>- Bis Dezember 2022 sollten alle Lehrer und Schüler mit den Änderungen und dem Lehrmittel vertraut sein.</li> </ul>								
Termine:	- Februar 2023: Ende der Vergünstigungen auf Lehrmittel								
Externe Kosten:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Lehrmittel:</td> <td style="text-align: right;">CHF 100000.-</td> </tr> <tr> <td>- Davon Kosten Schüler:</td> <td style="text-align: right;">CHF 950000.-</td> </tr> <tr> <td>- Davon Kosten Schule:</td> <td style="text-align: right;"><b>CHF 50000.-</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total jährliche Kosten:</b></td> <td style="text-align: right;"><b><u>CHF 50000.-</u></b></td> </tr> </table>	Lehrmittel:	CHF 100000.-	- Davon Kosten Schüler:	CHF 950000.-	- Davon Kosten Schule:	<b>CHF 50000.-</b>	<b>Total jährliche Kosten:</b>	<b><u>CHF 50000.-</u></b>
Lehrmittel:	CHF 100000.-								
- Davon Kosten Schüler:	CHF 950000.-								
- Davon Kosten Schule:	<b>CHF 50000.-</b>								
<b>Total jährliche Kosten:</b>	<b><u>CHF 50000.-</u></b>								
Risiko:	Das Projektrisiko wird als niedrig eingeschätzt, da es kein schwerwiegendes Projekt ist.								

Strategische Wichtigkeit	
Produktivitätssteigerung:	Durch eine höhere Übersichtlichkeit spart man Zeit ein.
Wettbewerbsvorteil:	Eine einheitliche Rechnung für Lehrmittel schont die Kosten

Projektorganisation	
Projektleiter:	Noch zu bestimmen
Projektmitarbeiter:	Noch zu bestimmen
Auftragsgeber:	Schulleitung GBS